

ESTADO DE RESULTADOS DE OBRA

(NIVEL AREAS)

Obra Obra1 N°Avance 1 Descripción Avance de prueba Fecha Impesion 22/06/2011
 Filtros: Area:
 Partida:
 Orden: Area/partida/Rec

Cod.Area	Nombre Area	Unidad	Presupuesto	Totales			
				Avance	Gasto	Diferencia	%
OPrev	OBRAS PREVIAS	Global	19.481.912	19.374.537	8.896.777	10.477.760	
Casa5	Casa 5 Ejemplo	Pareo	632.921.652	97.879.264	97.030.063	849.200	
Casa4	Casa 4 Ejemplo	Pareo	1.610.698.886	334.975.193	339.112.768	-4.137.574	
Casa1	Casa 1 Ejemplo	Pareo	677.584.307	327.150.477	296.530.066	30.620.411	
Pavim	PAVIMENTACION	Global	456.013.954	0	13.056	-13.056	
Alcant	ALCANTARILLADO	Global	204.801.580	0	15.020.384	-15.020.384	
A.Pot	AGUA POTABLE	Global	98.586.488	17.748.910	21.996.738	-4.247.828	
R.Elec	RED ELECTRICA	Global	78.118.608	0	0	0	
A.Lluv	AGUAS LLUVIAS	Global	11.608.757	0	0	0	
A.Verde	AREA VERDE	Global	59.421.301	0	0	0	
M.Tierra	MOVIMIENTO DE TIERRA	Global	65.865.241	0	47.183.362	-47.183.362	
OExt	OBRAS EXTERIORES	Global	178.734.096	0	1.202.500	-1.202.500	
GGrales	GASTOS GENERALES	Global	420.082.821	0	62.048.286	-62.048.286	
Juegos	JUEGOS INFANTILES Y MULTICANCH	Global	4.526.261	0	0	0	
TOTALES			4.518.445.864	797.128.381	889.034.000	-91.905.619	