

Razón Social RAZONSOCIAL
Ruc RUC

LISTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO

Presupuesto N° 0

Fecha Impesión 20/11/2019

Codigo : Nombre :

Clase : Con Stock :

Vigente : Tipo Costo : Fecha Act.Antes de : 1/01

Obra TORRE AMARANTO

Codigo	Nombre	Unidad	Cantidades				Totales			
			Presup.	Pedido	Comprado	Recibido	Presup.	Pedido	Comprado	Recibido
000003	ADITIVO PUENTE ADHERENCIA	KG	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	4,081.20	4,081.20	0.00
000018	DESMOLDANTE METAL	LT	0.00	200.00	200.00	100.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00
003032	SIKA 1	LT	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	1,244.80	1,244.80	0.00
003383	ADITIVO ACELERANTE PARA CONCRETO	KG	0.00	460.00	460.00	10.00	0.00	66,000.00	66,000.00	1,500.00
005281	ADITIVO PUENTE ADHERENCIA SIKA TOP ARMATEC 110 EC 2	KG	294.28	0.00	0.00	0.00	29,428.00	0.00	0.00	0.00
005377	ANTISOL SIKA	TIN 18 LTS	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
000004	ARENA FINA	M3	159.97	173.96	27.00	14.00	3,359.26	536.84	536.84	280.00
000014	CAL HIDRAULICA	Kg	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00
003370	CEMENTO II	Kg	0.00	269.00	269.00	159.00	0.00	15,644.10	15,644.10	9,524.00
006814	CEMENTO TIPO I	SACO 42,5	1,202.19	1,323.00	1,443.00	240.00	17,059.03	131,127.00	141,927.00	10,800.00
010289	Concreto f'c = 350 kg/cm2	M3	611.29	611.29	611.29	25.00	180,331.94	41,300.00	111,950.00	7,375.00
010290	Concreto f'c = 315 kg/cm2,	M3	198.95	0.00	0.00	0.00	57,987.37	0.00	0.00	0.00
010293	Concreto f'c = 210kg/cm2	M3	303.11	404.00	404.00	280.00	75,110.26	99,890.26	99,890.26	69,384.00
010300	Concreto f'c = 280 kg/cm2, piedra 57, slump 4"	M3	37,985.83	38,010.00	38,010.00	0.00	42,544.13	43,036.13	43,036.13	0.00
010321	Regla de Madera	p2	315.96	318.00	318.00	316.00	1,728.31	1,739.25	1,739.25	1,728.52
010322	Madera Tornillo	p2	4,963.15	4,963.15	4,963.15	2,963.15	14,542.04	5,860.00	201,418.00	195,567.90
010316	Acero f'y = 4,200 kg/cm2	KG	29,035.87	30,150.00	30,150.00	0.00	99,302.68	103,112.56	103,112.56	0.00
010345	ACERO	KG	0.00	1,807.11	160.11	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00
010319	Clavos de 3"	KG	183.81	184.00	184.00	164.00	757.28	757.28	757.28	675.68
010325	Anclajes Pasivo	ml	255.60	0.00	0.00	0.00	36,775.73	0.00	0.00	0.00
010324	Anclajes post-tensados	ml	255.60	220.00	220.00	0.00	116,231.54	2,200.00	2,200.00	0.00
003329	CERAMICA 33X45 BLANCA	M2	423.79	429.00	429.00	5.00	7,153.58	84.40	7,928.40	84.40
001248	TUBERIA CPVC 3/4"	ML	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	1,776.00	1,776.00	0.00
001252	CODO CPVC 1/2"	UN	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00
006537	Piso Laminado Cerezo Rústico 7mm	M2	4,108.05	4,109.00	4,121.00	12.00	148,957.97	0.00	2,880.00	1,440.00
003122	CABLE RED	ml	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	250.00	250.00	250.00
006260	FRAGUA BLANCO	KG	78.91	78.91	68.91	68.91	139.67	0.00	639.10	639.10
003693	MANO DE OBRA, BAÑOS MADERA	M2	4.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00
005769	ALQUILER BOMBA CONCRETO	M3	951.95	1,256.00	1,256.00	150.00	38,192.10	50,352.81	50,352.81	6,018.00
010308	Alquiler de grupo electrógeno de 60 KW	UN	9.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00
010315	ALQUILER DE ENCONFRADO Y DESENCO	M2	261.79	0.00	0.00	0.00	8,649.54	0.00	0.00	0.00
003074	ALQUILER HERRAMIENTAS MENORES	MES	1,210.83	0.00	0.00	0.00	48,033.63	0.00	0.00	0.00
010298	Camilla, collarin y fajas	GLB	1.00	1.00	1.00	1.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00
010312	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP	HM	747.13	0.00	0.00	0.00	6,612.13	0.00	0.00	0.00
006239	LAVAMANOS VALENCIA BLANCO	UN	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00
005081	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	UN	2.00	27.00	27.00	2.00	500.00	6,750.00	6,750.00	500.00

Codigo : Nombre :

Clase : Con Stock :

Vigente : Tipo Costo : Fecha Act.Antes de : 1/01

Obra TORRE AMARANTO

Codigo	Nombre	Unidad	Cantidades				Totales			
			Presup.	Pedido	Comprado	Recibido	Presup.	Pedido	Comprado	Recibido
010303	Uniforme completo trabajadores	UN	105.00	0.00	0.00	0.00	6,814.50	0.00	0.00	0.00
010311	HERRAMIENTAS MANUALES	GLB	21,141.84	0.00	0.00	0.00	7,268.56	0.00	0.00	0.00
005255	MANTENCION CAMIONETAS	GI	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
010295	Exámenes médico pre y post ocupacionales	UN	70.00	0.00	0.00	0.00	14,868.00	0.00	0.00	0.00
010296	Servicios de prevención de riesgos laborales	MES	20.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
010297	MOBILIARIO, PC Y MATERIAL PREVISIONISTA DE RIESGOS	UN	1.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
010326	Movilización y desmovilización de equipos	UN	3.00	0.00	0.00	0.00	29,820.00	0.00	0.00	0.00
001950	O.M. CAPATAZ	HH	736.86	0.00	0.00	0.00	12,556.04	0.00	0.00	0.00
010304	Limpieza manual del terreno	M2	754.90	0.00	0.00	0.00	3,019.60	0.00	0.00	0.00
010305	Excavación masiva con maquina	M3	7,392.28	7,393.00	7,393.00	0.00	114,580.34	114,580.34	114,580.34	0.00
010307	Eliminación del desmonte despues de la obra	M3	1,800.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00
010310	PEON	HH	5,813.73	0.00	0.00	0.00	72,671.62	0.00	0.00	0.00
010301	Operario	HH	6,902.40	0.00	0.00	0.00	108,229.69	0.00	0.00	0.00
010344	CAJA CHICA	MES	0.00	12.00	12.00	0.56	0.00	4,800.00	4,800.00	190.00
010320	AGUA	M3	97.28	73.00	73.00	73.00	875.54	207.00	707.00	707.00
Totales							1,471,950.07	731,088.97	1,019,960.07	336,503.60