

## ESTADO DE RESULTADOS DE OBRA

### CLASE DE RECURSOS

Obra Obra1 N°Avance 1 Descripción Avance de prueba Fecha Impesion 22/06/2011  
 Area: M.Tierra  
 Partida:  
 Orden: Area/partida/Rec

Codigo	CLASES / RECURSOS Nombre	Presup.	TOTALES		
			Avance	Gastado	Diferencia
010000	Materiales (obras)	30.459.940	0	19.568.000	-19.568.000
010100	Hormigones, Aridos, Morteros y	30.459.940	0	19.568.000	-19.568.000
010102	Aridos	30.459.940	0	19.568.000	-19.568.000
003152	INTEGRAL (ARIDO) bajo 4"	25.801.440	0	4.560.000	-4.560.000
004361	INTEGRAL (ARIDO) Bajo 2.5"	0	0	6.216.000	-6.216.000
004361	INTEGRAL (ARIDO) Bajo 2.5"	0	0	8.792.000	-8.792.000
003657	BASE ESTABILIZADA 11/2" A :	4.658.500	0	0	0
012400	Combustibles Asfalto y Adhesiv	0	0	0	0
012402	Combustibles	0	0	0	0
001657	PETROLEO DIESEL	0	0	0	0
001657	PETROLEO DIESEL	0	0	0	0
020000	Maquinaria y Herramientas (obr	29.826.250	0	25.643.224	-25.643.224
020100	Arriendo de Maquinarias y Herr	29.826.250	0	25.643.224	-25.643.224
020102	Arriendo Camiones Tolva	7.755.200	0	8.150.800	-8.150.800
003045	ARRIENDO CAMION TOLVA B	0	0	0	0
003045	ARRIENDO CAMION TOLVA B	7.104.000	0	0	0
003045	ARRIENDO CAMION TOLVA B	0	0	7.020.000	-7.020.000
002019	FLETE ESCOMBRO CARGAD	0	0	0	0
002019	FLETE ESCOMBRO CARGAD	651.200	0	1.130.800	-1.130.800
002019	FLETE ESCOMBRO CARGAD	0	0	0	0
020114	Arriendo Equipos, Compactacion	5.659.850	0	3.529.580	-3.529.580
001735	ARRIENDO RODILLO COMPA	0	0	177.580	-177.580
003153	ARRIENDO RODILLO COMPA	2.687.650	0	2.918.000	-2.918.000
003153	ARRIENDO RODILLO COMPA	237.160	0	0	0
003153	ARRIENDO RODILLO COMPA	2.735.040	0	434.000	-434.000
020132	Arriendo Equipos, Movimiento d	12.523.821	0	11.650.200	-11.650.200
001747	ARRIENDO MOTONIVELADOI	4.799.375	0	2.413.000	-2.413.000
001745	ARRIENDO RETROEXCAVAD	0	0	3.975.600	-3.975.600
001746	ARRIENDO EXCAVADORA OF	2.012.800	0	0	0
001745	ARRIENDO RETROEXCAVAD	0	0	398.400	-398.400
001747	ARRIENDO MOTONIVELADOI	354.046	0	0	0
001747	ARRIENDO MOTONIVELADOI	4.884.000	0	1.634.000	-1.634.000
001745	ARRIENDO RETROEXCAVAD	473.600	0	3.229.200	-3.229.200
020138	Arriendo Equipos, Regadores	3.887.379	0	2.312.644	-2.312.644
001749	ARRIENDO CAMION ALJIBE (	1.236.319	0	1.979.316	-1.979.316
001749	ARRIENDO CAMION ALJIBE (	389.620	0	0	0
001749	ARRIENDO CAMION ALJIBE (	2.261.440	0	333.328	-333.328
040000	Manos de Obra	5.579.051	0	1.972.138	-1.972.138
040100	Mano de Obra	5.579.051	0	1.972.138	-1.972.138
040101	Mano de Obra Directa	5.579.051	0	1.972.138	-1.972.138
001964	O.M. JORNAL	4.592.042	0	1.972.138	-1.972.138
001964	O.M. JORNAL	663.040	0	0	0
001964	O.M. JORNAL	39.809	0	0	0
001964	O.M. JORNAL	284.160	0	0	0

